Lisa 1
SA Eesti Meremuuseum hankekorra koosseisus
Vorm - Hankeplaan

Kinnitatud juhatuse liikme 02.07.2018 käskkirjaga

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2018
alates 01.07.2018 - 30.09.2018

Urmas Dresen
juhatuse liige

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus	Vastutav isik
III	**III KVARTAL**		**III KVARTAL**				
	JUULI						
1	Koge vraki raami(de) ehitustööd ja transport	Hankeleping	Avatud	04.07.2018	6 kuud	100 000	Hene-Riin Lõhmus
2	Lennusadama ekspositsiooni audiogiidide soetamine	Hankeleping	Avatud	13.07.2018	6 kuud	80 000	Gerly Heinsoo
3	Paksu Margareeta multimeedialahendused	Hankeleping	Rahvusvahelist piirmäära ületav	17.07.2018	13 kuud	170 000	Karen Jagodin
4	Paksu Margareeta eritellimusmööbel	Hankeleping	Rahvusvahelist piirmäära ületav	16.07.2018	12 kuud	580 000	Karen Jagodin
	AUGUST						
	SEPTEMBER						