**Sihtasutus Eesti Meremuuseum**
**HANKEPLAAN 2018**
**alates 01.10.2018 - 31.12.2018**

Kinnitatud juhatuse liikme 09.10.2018 käskkirjaga nr 1-6/57-2018

| Nr | Hanke nimetus | Hankelepingu liik | Hankemenetluse liik | Hanke algatamise eeldatav aeg | Hankelepingu täitmise eeldatav aeg | Hankelepingu eeldatav maksumus | Vastutav isik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IV KVARTAL** | | **IV KVARTAL** | | | | |
| | **OKTOOBER** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **NOVEMBER** | | | | | | |
| **1** | Paksu Margareeta ekspositsiooni erilahendused | Hankeleping | Avatud | 15.11.2018 | 10 kuud | 100 000 | Karen Jagodin |
| **2** | Allveelaeva Lembitu küljeprojektsiooni taastamine | Hankeleping | Avatud | 26.11.2018 | 3 kuud | 65 000 | Gerly Heinsoo |
| | | | | | | | |
| | **DETSEMBER** | | | | | | |
| **3** | Heli-, valgus- ja lavatehnika rentimine | Raamleping | Avatud | 03.12.2018 | 36 kuud | 143 999 | Kristina Milbach |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |