Lisa 1.1
SA Eesti Meremuuseum hankekorra koosseisus
Vorm - Hankeplaan

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2020 II KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	II KVARTAL							
IV	**APRILL**							
1	IT-tugiteenuse ja võrguhalduse teenuse ostmine, sh töökoha tehnika rent	raamleping	avatud	2. nädal	36 kuud	45 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
2	Mänguväljaku detailide hankimine	raamleping	lihthange	3. nädal	36 kuud	15 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
3	Toitlustusteenuste ostmine	raamleping	avatud RVP	4. nädal	48 kuud	4 000 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
V	**MAI**							
4	Näituse "Tundmatu ookean"transport Eestisse, sh transpordikindlustus ja tollitasud	hankeleping	lihthange	2. nädal	4 kuud	39 000	Sander Jürisson	Anna-Liisa Õispuu
VI	**JUUNI**							