Lisa 1.1
SA Eesti Meremuuseum hankekorra koosseisus
Vorm - Hankeplaan

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2022 IV KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (eurodes)	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV KVARTAL							
X	**OKTOOBER**			**OKTOOBER**				
1	Laevavraki konserveerimishalli projekteerimine ja ehitamine Lennusadamas	Hankeleping	Avatud hange	11.10.2022	4 kuud	300 000	Margit Dengo	Margit Dengo
2	Jäämurdja Suur Tõll ATS rekonstrueerimine	Hankeleping	Avatud hange	17.10.2022	2 kuud	20 000	Margit Dengo	Ahti Pärgma
3	Naissaare rannakaitsepatarei 10A projekteerimine	Projekteerimis leping	Avatud hange	20.10.2022	12 kuud	500 000	Külli Rande	Heinu Klaas
4	Vormiriiete tellimine	Raamleping	Avatud hange	31.10.2022	36 kuud	50 000	Kristina Milbach	Annika Jaup
XI	**NOVEMBER**			**NOVEMBER**				
5	Näituse "Veneeista - merede kuninganna" tehniline teostus	Hankeleping	Avatud hange	07.11.2022	8 kuud	100 000	Sander Jürisson	Laura Kipper
6	Paksu Margareeta tehnosüsteemide hooldamine	Raamleping	Avatud hange	14.11.2022	48 kuud	55 000	Margit Dengo	Tõnu Joonas
7	Mudellaevade simulaatori hooldus	Raamleping	Avatud hange	29.11.2022	48 kuud	60 000	Margit Dengo	Tõnis Veltman
XII	**DETSEMBER**			**DETSEMBER**				