Lisa 1.1
SA Eesti Meremuuseum hankekorra koosseisus
Vorm - Hankeplaan

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2025 II KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II KVARTAL							
IV	**APRILL**			**APRILL**				
1	Trükiteenused	Raamleping	Avatud hankemenetlus osadeks jaotatud	11.04.2025	48 kuud	400 000	Liisa Kruustük Kristina Milbach	Liisa Kruustük, Kristina Milbach
2	Parkimise korraldamise teenus	Kontsessioonileping	Kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus	23.04.2025	60 kuud	250 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas Lauri Väinsalu
3	Maismaa- ja veesõidukitele mootorikütuste ostmine	Raamleping	Avatud hankemenetlus osadeks jaotatud	28.04.2025	48 kuud	110 000	Hene-Riin Männik Kristina Milbach	Tõnu Joonas Ahti Pärgma Lauri Väinsalu
V	**MAI**			**MAI**				
4	Mahtuniversaali kasutusrendile võtmine	Kasutusrendileping	Lihthange	16.05.2025	36 kuud	40 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
5	Meremuuseumi sündmuste tehniline teenindamine (sh lava-, heli-, valgus- ja videotehnika)	Raamleping	Avatud hankemenetlus	19.05.2025	36 kuud	250 000	Kristina Milbach	Tõnis Veltman Iris Tomson
VI	**JUUNI**			**JUUNI**				