

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum  
HANKEPLAAN 2019 II KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II KVARTAL</b>								
<b>IV APRILL</b>								
1	Diislikütuse ostmine raamlepingu alusel	Raamleping	Avatud	01.04.2019	48 kuud	100 000	Hene-Riin Lõhmus	Ahti Pärigma
2	Reisi- ja reisibürooteenused	Raamleping	Avatud	01.04.2019	48 kuud	150 000	Külli Vainsalu	Maie Tooming
3	Laevade ehitus- ja remonttööde partneri leidmine	Raamleping	Avatud	22.04.2019	36 kuud	250 000	Hene-Riin Lõhmus	Ahti Pärigma
4	Meremuuseumi välimeedia	Raamleping	Lihthange	29.04.2019	36 kuud	29 999	Kristina Milbach	Marge Rahu
<b>V MAI</b>								
5	Väikeste külastajate ala Lennusadamas	-	Avatud ideekonkurss	02.05.2019	-	1 500	Gerly Heinsoo	Gerly Heinsoo
<b>VI JUUNI</b>								
6	Strateegilise juhtimise alane nõustamine	Raamleping	Avatud	21.06.2019	24 kuud	50 000	Külli Vainsalu	Külli Vainsalu