

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2019 IV KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV KVARTAL								
X	OKTOOBER							
1	Jäämurdja Suur Tõll korrastustööd	hankeleping	Avatud hankemenetlus	07.10.2019	2 kuud	60 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärigma
2	Meremuuseumi töötajate vormirõivastuse kavandamine ja valmistamine	raamleping	Avatud hankemenetlus	07.10.2019	24 kuud	30 000	Kristina Milbach	Herman Miller
XI	NOVEMBER							
3	Strateegilise juhtimise alane nõustamine	raamleping	Avatud hankemenetlus	01.11.2019	24 kuud	50 000	Küllli Vainsalu	Küllli Vainsalu
XII	DETSEMBER							