

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2019 III KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III KVARTAL								
VII	JUULI							
1	Sihtasutuse Eesti Meremuuseum välimeedia	Raamleping	Avatud	08.07.2019	24 kuud	80 000	Marge Rahu	Marge Rahu, Iris Tomson
2	Sihtasutuse Eesti Meremuuseum välimeedia erilahendused	Raamleping	Avatud	08.07.2019	24 kuud	50 000	Marge Rahu	Marge Rahu, Iris Tomson
3	Sihtasutuse Eesti Meremuuseum välimeedia digiekraanidel	Raamleping	Avatud	08.07.2019	24 kuud	30 000	Marge Rahu	Marge Rahu, Iris Tomson
4	Strateegilise juhtimise alane nõustamine	Raamleping	Avatud	19.07.2019	24 kuud	50 000	Küllli Vainsalu	Küllli Vainsalu
VIII	AUGUST							
5	Paksu Margareeta tähistäeva ja õppeklasside tehnika ning väliekraanid	Hankeleping	Avatud	23.08.2019	6 kuud	100 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman, Herman Miller, Marge Rahu
6	Paksu Margareeta tehnohooldustööde partneri leidmine	Raamleping	Lihthange	30.08.2019	36 kuud	50 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
IX	SEPTEMBER							
7	Ehitus- ja remonditööd	Raamleping	Avatud	06.09.2019	48 kuud	500 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas, näituste projektijuhid
8	Laevade ehitus- ja remonditööde partneri leidmine	Raamleping	Avatud	13.09.2019	36 kuud	250 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärigma
9	Ekspositsiooni hooldustööde partneri leidmine	Hankeleping	Avatud	20.09.2019	36 kuud	80 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman