

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2020 I KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KVARTAL								
I JAANUAR				JAANUAR				
1	Ajalennud sadamates ruumilahenduse ehitus, tehnika paigaldus ja seadistus	hankeleping	avatud	1. nädal	7 kuud	22 000	Gerly Heinsoo	Sander Jürissom
2	Ujuvkai ostmine ja paigaldamine	hankeleping	lihthange	1. nädal	3 kuud	30 000	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
3	Ekspositsiooni hooldustööde partneri leidmine	raamleping	avatud	3. nädal	24 kuud	45 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman
4	Meremuuseumi välimeedia digiekraanidel	raamleping	avatud	4. nädal	24 kuud	29 999	Kristina Milbach	Marge Rahu
5	Meremuuseumi minibussi rentimine	raamleping	avatud	4. nädal	48 kuud	40 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
6	Aruandluse ja analüüsilahendus	hankeleping	lihthange	5. nädal	6 kuud	30 000	Küllli Vainsalu	Küllli Vainsalu
II VEEBRUAR				VEEBRUAR				
7	"Läänemeri maailmameres" interaktiivsete eksponaatide teostus ja hooldus	hankeleping	avatud	1. nädal	20 kuud	50 000	Gerly Heinsoo	Anna-Liisa Õispuu
8	"Läänemeri maailmameres" multimeedia lahenduste teostus	hankeleping	avatud	1. nädal	8 kuud	25 000	Gerly Heinsoo	Anna-Liisa Õispuu
9	Multimeedia seadmete hankimine (angaarid)	hankeleping	avatud	1. nädal	3 kuud	19 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman
10	PMA katuseterrassi inventari soetamine	hankeleping	avatud	2. nädal	3 kuud	60 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
11	Strateergilise juhtimise alane nõustamine	raamleping	avatud	2. nädal	36 kuud	50 000	Küllli Vainsalu	Küllli Vainsalu
12	IT-tugiteenuse ja võrguhalduse teenuse ostmine	raamleping	lihthange	3. nädal	36 kuud	36 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
III MÄRTS				MÄRTS				
13	Mänguväljaku detailide hankimine	raamleping	lihthange	1. nädal	36 kuud	15 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
14	Arvutite ja kuvarite hankimine	raamleping	lihthange	1. nädal	24 kuud	30 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
15	Kail seisvate laevade kiilplokkide soetamine ja laevade töstetööd	hankeleping	lihthange	2. nädal	6 kuud	50 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärigma
16	Ujuvkaide valgustus ja teeninduspostid	hankeleping	avatud	2. nädal	1,5 kuud	30 000	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
17	Toitlustusteenuste ostmine	raamleping	avatud	3. nädal	60 kuud	5 000 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach