

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum  
HANKEPLAAN 2020 III KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III KVARTAL</b>								
<b>VII JUULI</b>								
1	Muuseumitoodete müügikorralduse teenus	raamleping	avatud	3.07.2020	36 kuud	kuni 200 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
2	Muuseumilaev LOOD restaureerimistööd	hankeleping	avatud	9.07.2020	6 kuud	75 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärigma
3	Lennusadama C ja D kai projekteerimine	hankeleping	avatud	15.07.2020	3 kuud	80 000	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
<b>VIII AUGUST</b>								
4	IT-tugiteenused ja võrguhaldus	raamleping	avatud	17.08.2020	36 kuud	45 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
<b>IX SEPTEMBER</b>								
5	Akvaariumi ja laevadebasseini hooldustööd	hankeleping	avatud	15.09.2020	24 kuud	20 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman