

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2020 III KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III KVARTAL								
VII JUULI								
1	Muuseumitoodete müügi korralduse teenus	raamleping	avatud	3.07.2020	36 kuud	kuni 200 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
2	Muuseumilaev LOOD restaureerimistööd	hankeleping	avatud	9.07.2020	6 kuud	75 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärigma
3	Lennusadama C ja D kai projekteerimine	hankeleping	avatud	15.07.2020	3 kuud	80 000	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
VIII AUGUST								
4	Näituse "Juminda miinilahing" eksponeerimine Lennusadamal	hankeleping	väljakuulutamiseta läbirääkimistega	10.08.2020	12 kuud	100 000	Sander Jürisson	Sander Jürisson
5	IT-tugiteenused ja võrguhaldus	raamleping	avatud	17.08.2020	36 kuud	45 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
6	Näituse "Bruno Linneberg'i elulugu" loomine	hankeleping	lihthange	24.08.2020	15 kuud	32 000	Sander Jürisson	Kadi Karine
IX SEPTEMBER								
7	Akvaariumi ja laevadebasseini hooldustööd	hankeleping	avatud	15.09.2020	24 kuud	20 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman