

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2021 I KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kestvus)	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KVARTAL								
I JAANUAR				JAANUAR				
1	Kogude kolimisteenus	Raamleping	Lihthange	18.01.2021	24 kuud	22 500	Margit Dengo	Margit Dengo Ruth Ristmägi
2	Foto- ja videoteenused	Raamleping	Avatud	22.01.2021	24 kuud	60 000	Kristina Milbach Sander Jürisson	Marge Rahu Katrín Koit Eva-Maria Maiste Teele Siig
II VEEBRUAR				VEEBRUAR				
3	Meremuuseumi kodulehtede ja e-poe haldus	Raamleping	Avatud	05.02.2021	36 kuud	66 000	Kristina Milbach	Marge Rahu
4	Muuseumipoe kaupade sisseostu- ja vahendusteenus	Raamleping	Lihthange	12.02.2021	12 kuud	24 000	Kristina Milbach	Marge Rahu
5	Üüripinna leidmine Meremuuseumi kogudele	Hankeleping	Avatud RVP	19.02.2021	60 kuud	300 000	Margit Dengo	Margit Dengo
6	Paksu Margareeta perimeetervitriinide ümberehitus	Hankeleping	Avatud	26.02.2021	3 kuud	60 000	Margit Dengo	Tõnis Veltman
III MÄRTS				MÄRTS				
7	Reklaami- ja kujundusteenused	Raamleping	Lihthange	03.03.2021	12 kuud	29 999	Kristina Milbach Sander Jürisson	Marge Rahu Krislin Kämära Teele Siig
8	Jahisadama uued teeninduspostid	Hankeleping	Lihthange	12.03.2021	2 kuud	28 520	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
9	Kaater LOOD interjööri põlengujärgsed taastamistööd	Hankeleping	Avatud	31.03.2021	2 kuud	20 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma