

Sihtasutus Eesti Meremuuseum  
HANKEPLAAN 2021 II KVARTAL

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II KVARTAL</b>								
<b>IV</b>	<b>APRILL</b>							
1	Laevaseadmete ja nende varuosade ostmine	Raamleping	Avatud	02.04.2021	6 kuud	50 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
2	Kodulehtede haldamine, arendamine ja hooldamine ning digitaalmeedia haldamine	Raamleping	Avatud	09.04.2021	36 kuud	60 000	Kristina Milbach	Marge Rahu
3	Laev MARU tõstetööd	Hankeleping	Avatud	16.04.2021	1 kuu	62 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
4	Üüripinna leidmine Meremuuseumi kogudele	Hankeleping	Avatud RVP	23.04.2021	60 kuud	420 000	Margit Dengo	Margit Dengo
5	Ajutine näitus	Hankeleping	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega	29.04.2021	27 kuud	270 000	Sander Jürisson	Sander Jürisson
<b>V</b>	<b>MAI</b>							
6	Jahisadama uued teeninduspostid	Hankeleping	Lihthange	03.05.2021	2 kuud	28 520	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
7	Kaater LOOD interjööri põlengujärgsed taastamistööd	Hankeleping	Avatud	14.05.2021	2 kuud	20 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
<b>VI</b>	<b>JUUNI</b>							
8	Office 365 ja Sharepoint arendused, konsultatsioon ja koolitused MM digistrateegia rakendamiseks	Raamleping	Avatud	07.06.2021	18 kuud	100 000	Margit Dengo	Tõnis Veltman