

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2022 II KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II KVARTAL								
IV	APRILL			APRILL				
1	Lennusadama püsinäituse uuenduste projekteerimine	Hankeleping	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega	5.04.2022	24 kuud	100000	Sander Jürisson	Kadi Karine
2	Lennusadamas parkimisoperaatori leidmine	Kontsessioonileping	Teenuste kontsessiooni väikehange	11.04.2022	48 kuud	40000	Margit Dengo	Tõnu Joonas
3	Tõlketeenused Eesti Meremuuseumile	Raamleping	Avatud hange	14.04.2022	36 kuud	200000	Sander Jürisson Kristina Milbach	Sander Jürisson Marge Rahu
4	Muuseumilaeva Torm ahtriteki rekonstrueerimine	Hankeleping	Lihthange	18.04.2022	6 kuud	16000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
V	MAI			MAI				
5	Paks Margareeta tehnosüsteemide hooldamine	Raamleping	Lihthange	02.05.2022	48 kuud	55000	Margit Dengo	Tõnu Joonas
6	Muuseumilaeva Kalev puidust laevakere rekonstrueerimine	Hankeleping	Lihthange	09.05.2022	4 kuud	24000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
7	Muuseumilaeva Suur Tõll roolimaja rekonstrueerimine	Hankeleping	Lihthange	23.05.2022	4 kuud	20000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
VI	JUUNI			JUUNI				
8	Muuseumilaevade Suur Tõll ja Valvas kuivendussüsteemide rekonstrueerimine	Hankeleping	Lihthange	06.06.2022	6 kuud	27000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
9	Naiissaare rannakaitsepatarei 10A projekteerimine	Hankeleping	Avatud hange	13.06.2022	12 kuud	150 000	Küllli Rande	Heinu Klaas