

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2022 III KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III KVARTAL								
VII JUULI			JUULI					
1	Auditorteenuste hankimine	Hankeleping	Lihthange	08.07.2022	48 kuud	40 000	Külli Rande	Külli Rande
2	Muuseumilaevade KALEV ja TORM kiilplokkide valmistamine	Hankeleping	Avatud hange	12.07.2022	3 kuud	26 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
3	Naissaare rannakaitsepatari 10A projekteerimine	Projekteerimisleping	Avatud hange	15.07.2022	12 kuud	150 000	Külli Rande	Heinu Klaas
4	Monteeritava PVC halli ehitus Lennusadamasse	Ehitustööde hankeleping	Avatud hange	22.07.2022	4 kuud	250 000	Margit Dengo	Margit Dengo
5	Muuseumilaeva VALVAS küttesüsteemi ümberehitamine: auditeerimine ja projekteerimine	Projekteerimisleping	Avatud hange	26.07.2022	2 kuud	24 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
VIII AUGUST			AUGUST					
6	Muuseumilaeva VALVAS välisteki värvimine	Hankeleping	Avatud hange	23.08.2022	2 kuud	20 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
7	Muuseumilaeva SUUR TÖLL automaatne tulekahjusignalisatsiooni (ATS) süsteem	Hankeleping	Avatud hange	30.08.2022	3 kuud	20 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
IX SEPTEMBER			SEPTEMBER					
8	Muuseumilaeva SUUR TÖLL dokkimine	Hankeleping	Avatud hange	06.09.2022	8 kuud	250 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma
9	Paksu Margareeta tehnosüsteemide hooldamine	Raamleping	Avatud hange	12.09.2022	48 kuud	55 000	Margit Dengo	Tõnu Joonas