

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2023 II KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II KVARTAL								
IV	APRILL			APRILL				
1.	Mootorikütuse ostmine Meremuuseumile	Raamleping	Avatud	03.04.2023	24 kuud	140 000	Margit Dengo	Ahti Pärigma Tõnu Joonas
2.	Sõiduauto kasutusrendile võtmine	Liisinguleping	Lihthange	20.04.2023	60 kuud	40 000	Margit Dengo	Tõnu Joonas
V	MAI			MAI				
3.	Reisi- ja reisibürooteenused	Raamleping	Avatud	15.05.2023	36 kuud	214 000	Küllli Rande	Maie Tooming Kairi Saaremäel
4.	Foto- ja videoteenused Meremuuseumile (osadeks jaotatud)	Raamleping	Avatud	25.05.2023	36 kuud	210 000	Kristina Milbach Sander Jürisson	Marge Rahu Ruth Ristmägi Eva- Maria Maiste Mihkel Karu
VI	JUUNI			JUUNI				
5.	Lennusadama angaari ekspositsiooni loomine	Hankeleping	Avatud	02.06.2023	9 kuud	1 200 000	Sander Jürisson	Sander Jürisson Teele Stig Tõnis Veltmann
6.	Lennusadama angaari ekspositsiooni uuendamise seotud ehitustööd	Hankeleping	Avatud	15.06.2023	9 kuud	300 000	Margit Dengo	Margit Dengo Tõnu Joonas