

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2023 III KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III KVARTAL								
VII JUULI				JUULI				
1	Sihtasutuse Eesti Meremuuseum toodete müügikorralduse teenus	Raamleping	Avatud	14.07.2023	36 kuud	100 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
2	Lennusadama angaari püsiekspositsiooni väljapanekute uuenduste teostamine	Hankeleping	Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus	17.07.2023	9 kuud	1 200 000	Sander Jürisson	Sander Jürisson Teele Siig Tõnis Veltmann Mihkel Karu
3	Sihtasutusele Eesti Meremuuseum sõiduauto kasutusrendile võtmine	Liisinguleping	Avatud	20.07.2023	64 kuud	60 000	Hene-Riin Männk	Tõnu Joonas
VIII AUGUST				AUGUST				
4	Digiteenused	Raamleping	Avatud	23.08.2023	36 kuud	100 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
5	Lennusadama püsiekspositsiooni arendusega seotud ehitustööd	Hankeleping	Avatud	31.08.2023		250 000	Hene-Riin Männk	Hene-Riin Männik
IX SEPTEMBER				SEPTEMBER				
6	Laevade seiresüsteemi projekteerimine ja ehitamine	Hankeleping	Avatud	08.09.2023	3 kuud	28 000	Hene-Riin Männk	Ahti Pärigma
7	Naissaare rannakaitsepatarei 10A projekteerimine	Projekteerimisleping	Avatud	11.09.2023	12 kuud	500 000	Küllli Rande	Heinu Klaas
8	Nargen Nordi kitsarööpmelise raudteeveeremi projekteerimine	Hankeleping	Avatud	18.09.2023	12 kuud	300 000	Hene-Riin Männk	Heinu Klaas
9	Lennusadama püsiekspositsiooni arendustega seotud eritõstetööd	Hankeleping	Lihthange	29.09.2023	3 kuud	50 000	Hene-Riin Männk	Hene-Riin Männik
10	Lennusadama püsiekspositsiooni eluskalade akvaariumi ja mudellaevade basseini hooldustööd	Raamleping	Avatud	29.09.2023	24 kuud	45 000	Hene-Riin Männk	Tõnis Veltman