

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2023 IV KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kuudes)	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (eurodes)	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV KVARTAL								
X OKTOOBER				OKTOOBER				
1	Lennusadama angaari sisustuse hankimine	Hankeleping	Avatud	02.10.2023	5 kuud	150 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
XI NOVEMBER								
XI NOVEMBER				NOVEMBER				
2	Lennusadama arenduse eritõstetööde tellimine	Hankeleping	Lihthange	09.11.2023	1,5 kuud	60 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
XII DETSEMBER								
XII DETSEMBER				DETSEMBER				
3	Lennusadama arenduse valgustuse tellimine	Hankeleping	Avatud	04.12.2023	3 kuud	135 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman
4	Lennusadama arenduse tehnika tellimine	Hankeleping	Avatud	18.12.2023	3 kuud	85 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman