

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2024 I KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kestvus)	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KVARTAL								
I JAANUAR				JAANUAR				
1	Aurik-jäämurdja Suur Tõll masinaruumi bajoolide vahetus	Hankeleping	Lihthange	17.01.2024	3 kuud	30 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärgma
II VEEBRUAR								
2	Näituse "MS Estonia" kujundus- ja teostus	Hankeleping	Lihthange	02.02.2024	13 kuud	50 000	Sander Jürisson Kristina Milbach	Anna-Liisa Õispuu
3	Muuseumilaevade hooldustööd	Raamleping	Avatud	09.02.2024	36 kuud	70 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärgma
4	Näituse "Kuulsad mereretked. Eurooplaste maailmapildi avardumine" teostus	Hankeleping	Avatud	16.02.2024	22 kuud	180 000	Sander Jürisson	Marii Väljataga
III MÄRTS								
5	Lennusadama angaari akvaariumite hooldamine	Raamleping	Lihthange	14.03.2024	24 kuud	30 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman