

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2024 II KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II KVARTAL								
IV	APRILL			APRILL				
1	Sadamakraana soetamine	Hankeleping	Avatud	08.04.2024	2 kuud	130 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
2	Näituse "Kuulsad mereretked. Eurooplaste maailmapildi avarustumine" teostus	Hankeleping	Avatud	18.04.2024	20 kuud	180 000	Sisuvaldkonna juht	Marii Väljataga
3	Püssirohuaiada katusekivide vahetamine	Hankeleping	Avatud	29.04.2024	3 kuud	90 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
V	MAI			MAI				
VI	JUUNI			JUUNI				
4	Lennusadama angaari akvaariumite hooldamine	Raamleping	Lihthange	10.06.2024	24 kuud	30 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman
5	Toitlustusteenuste ostmine Sihtasutusele Eesti Meremuuseum	Raamleping	Avatud RVP	17.06.2024	48 kuud	1 500 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach