

**Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2025 I KVARTAL**

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kestvus)	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakkumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KVARTAL								
I JAANUAR				JAANUAR				
1	Lennusadama püsiekspositsiooni mudellaevade simulaatori hoolduspartneri leidmine	Raamleping	Lihthange	2.01.2025	36 kuud	45 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman Valter Vaht
2	Meremuuseumi reklaamikampaaniad välimeedias	Raamleping	Lihthange	6.01.2025	36 kuud	59 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
3	Väliala projekteerimise partneri leidmine	Hankeleping	Avatud	9.01.2025	36 kuud	100 000	Hene-Riin Männik	Lauri Väinsalu Hene-Riin Männik
4	Muuseumilaevade MARU ja MARE ümberpaigaldamine	Hankeleping	Avatud	20.01.2025	2 kuud	80 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärgma
II VEEBRUAR				VEEBRUAR				
5	Paksu Margareeta tehnosüsteemide, Suure Tõllu ATS- ja valvesüsteemi hooldusteenus	Raamleping	Lihthange	03.02.2025	48 kuud	50 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
6	Trükiteenused Sihtasutusele Eesti Meremuuseum	Raamleping	Avatud	17.02.2025	36 kuud	250 000	Kristina Milbach Liisa Kruustük	Täpsustatakse enne hanke ettevalmistamist
7	Paksu Margareeta digitahvlite ja konverentsitehnika ost	Hankeleping	Lihthange	21.02.2025	2 kuud	20 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman
III MÄRTS				MÄRTS				
8	Diislikütuse ostmise (laevadele)	Raamleping	Avatud	10.03.2025	48 kuud	100 000	Hene-Riin Männik	Ahti Pärgma
9	Ujuvkai soetamine	Hankeleping	Lihthange	16.03.2025	2 kuud	35 000	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu