

Sihtasutus Eesti Meremuuseum
HANKEPLAAN 2026

Nr	Hanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankekemenetluse liik	Hanke algatamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kestvus)	Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta eurodes	Eelarves vastavate kulude eest vastutav isik (valdkonnajuht)	1. Lähteülesande (sh hankelepingu projekt, pakumuse maksumuse vorm) koostamise 2. hankelepingu täitmise eest vastutav(ad) isik(ud)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KVARTAL								
I	JAANUAR	JAANUAR						
	Lennusadama autorijärelevale teenus	Hankeleping	Läbiraakimistega	08.01.2026	36 kuud	100 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik
	Meremuuseumi kaupluse operaatori leidmine	Hankeleping	Avatud	12.01.2026			Kristina Milbach	Kristina Milbach
	Ookeanipaati Kena Reina ostmine	Hankeleping	Lihthange	16.01.2026	1 kuu	37 420	Liisa Kruustük	Liisa Kruustük
	Mootorikütuse ostmine (laevadele)	Hankeleping	Avatud	23.01.2026	48 kuud	100 000	Hene-Riin Männik	Roman Ivanov
	Näituse "Hõbevalge" teostus	Hankeleping	Läbiraakimistega	23.01.2026	22 kuud	165 000	Liisa Kruustük	Anna-Liisa Öispuu
	Jahisadama ujuvkaide B2 ja B3 pikendamine	Hankeleping	Avatud	29.01.2026	3 kuud	125 000	Kristina Milbach	Lauri Väinsalu
II	VEEBRUAR	VEEBRUAR						
	Rataslaaduri rentimine	Kasutusrendileping	Lihthange	20.02.2026	48 kuud	29 990	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
	Merekoletiste teemalise rahvusvahelise näituse eksponeerimine Lennusadamas	Hankeleping	Väikehange	23.02.2026	29 kuud	25 000	Liisa Kruustük	Mihkel Karu
III	MÄRTS	MÄRTS						
	Muutluste olendite teemalise rahvusvahelise näituse eksponeerimine Lennusadamas	Hankeleping	Avatud	10.03.2026	30 kuud	450 000	Liisa Kruustük	Mihkel Karu
	Päästelaev ANITA renoveerimine	Hankeleping	Avatud	10.03.2026	7 kuud	80 000	Hene-Riin Männik	Urmas Dresen Hene-Riin Männik
	Laevade (Suur Tõll ja Valvas) pääslate rajamistööd	Hankeleping	Avatud	13.03.2026	3 kuud	50 000	Hene-Riin Männik	Hene-Riin Männik Tõnis Veltman Mihkel Karu
	Sadamakraana värvimistööd	Hankeleping	Avatud	20.03.2026	4 kuud	72 000	Hene-Riin Männik	Tõnu Joonas
II KVARTAL								
IV	APRILL	APRILL						
	Sihtasutus Eesti Meremuuseum toodete müügilisanduse teenus	Raamleping	avatud	10.04.2026	36 kuud	150 000	Kristina Milbach	Kristina Milbach
	Laevade kilplokkide projekteerimine ja tootmine	Hankeleping	Avatud	24.04.2026	5 kuud	125 000	Hene-Riin Männik	Urmas Dresen Riin Männik
V	MAI	MAI						
	Digitaalsete töövahendite ja IT-seadmete ostuks raamlepingupartner	Raamleping	avatud	27.05.2026	48 kuud	200 000	Hene- Riin Männik	Tõnis Veltman
VI	JUUNI	JUUNI						
III KVARTAL								
VII	JUULI	JUULI						
	Lennusadama akvaariumi ja basseini hooldusteenus	Hankeleping	Avatud	20.07.2026	36 kuud	30 000	Hene-Riin Männik	Tõnis Veltman, Valter Vaht
VIII	AUGUST	AUGUST						
IX	SEPTEMBER	SEPTEMBER						
IV KVARTAL								
X	OKTOOBER	OKTOOBER						
	Tööandja täiendav tervisekindlustus	Väikehange		1.10.2026	24 kuud	40 000	Küllsi Rande	Katrin Koit
XI	NOVEMBER	NOVEMBER						
XII	DETSEMBER	DETSEMBER						