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SA Eesti Meremuuseum hankekorra koosseisus

Vorm - Hankeplaan

        Sihtasutus Eesti Meremuuseum 
        HANKEPLAAN 2022 I KVARTAL

Nr Hanke nimetus Hankelepingu liik Hankemenetluse 

liik

Hanke algatamise 

eeldatav aeg

Hankelepingu 

täitmise eeldatav 

aeg 

(kestvus)

Hankelepingu 

eeldatav maksumus 

ilma käibemaksuta 

eurodes

Eelarves vastavate kulude eest 

vastutav isik (valdkonnajuht) 

1. Lähteülesande (sh hankelepingu 

projekt, pakkumuse maksumuse 

vorm) koostamise                                             

2. hankelepingu täitmise eest 

vastutav(ad) isik(ud)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I KVARTAL
I JAANUAR JAANUAR

1 Tõlketeenused Eesti Meremuuseumile raamleping avatud 11.01.2022 36 kuud            

(12+12+12)

100 000 Sander Jürisson                    

Kristina Milbach

Sander Jürisson                   Marge 

Rahu

2 Ilukirjanduslikud tõlked Eesti Meremuuseumile raamleping avatud 18.01.2022 36 kuud            

(12+12+12)

100 000 Sander Jürisson                    

Kristina Milbach

Sander Jürisson                       Eva-

Maria Maiste                       Marge 

Rahu    

3 Lennusadama püsinäituse uuenduste projekteerimine hankeleping väljak-ta 

läbirääkimistega

28.01.2022 24 kuud 100 000 Sander Jürisson Kadi Karine

II VEEBRUAR VEEBRUAR

4 Trükiteenused Eesti Meremuuseumile raamleping avatud 10.02.2022 36 kuud 214 000 Sander Jürisson                    

Kristina Milbach

Sander Jürisson                   Marge 

Rahu

5 Sihtotstarbeliste konteinerie hankimine Meremuuseumi 

jahisadamasse

hankeleping avatud 15.02.2022 60 kuud 50 000 Kristina Milbach Lauri Väinsalu

6 Näituse "Veneetsia - merede kuninganna" ruumikujunduse 

ideekonkurss

- avatud 

ideekonkurss

28.02.2022 - 6 000 Sander Jürisson Sander Jürisson      

III MÄRTS MÄRTS

7 Muuseumilaev Suur Tõll magaeveesüsteemi remonditööd hankeleping lihthange 07.03.2022 3 kuud 20 000 Margit Dengo Ahti Pärgma

8 Muuseumilaev Suur Tõll automaatse tulekustutussüsteemi (ATS) 

rekonstrueerimine

hankeleping lihthange 14.03.2022 4 kuud 20 000 Margit Dengo Ahti Pärgma

9 Muuseumilaev Valvas küttesüsteemi ümberehitus diislikütuselt 

alternatiivsele kütusele

hankeleping lihthange 21.03.2022 4 kuud 24 000 Margit Dengo Ahti Pärgma

10 Näituse "Veneetsia - merede kuninganna" ruumikujundus - 

projekteerimine

hankeleping väljak-ta 

läbirääkimistega

28.03.2022 12 kuud 44 000 Sander Jürisson Sander Jürisson


